



EESTI LINNADE JA VALDADE LIIT
ASSOCIATION OF ESTONIAN CITIES AND MUNICIPALITIES

Ülevaade Eesti Linnade ja Valdade Liidu IKT arendustegevustest




1. KOV veebilehtede uus platvorm

- Käivitamisel on ärianalüüs
- Eesmärk on vaadata üle valitsusportaali (VP) võimalused KOV vaatest (lehtede sisuline ülesehitus, info paigutus, esitlus, disain, funktsionaalsus jms)
- Kirjeldatakse uued vajadused (täiendused), mis on vajalikud selleks, et VP keskkond rahuldaks tulevikus kohalikke omavalitsusi

Projekti seis:

- Ärianalüüsi hange läbi viidud, leping vormistamisel
- Analüüsi tähtaeg 4 kuud





2. VOLIS (Volikogude infosüsteem)

2021. aastal tehtud uuendused:

- Stabiilsem video, uus kasutajate ja gruppide haldus, uus istungite juhtimise vaade ja funktsioonid, Istungi salajane hääletus, liidestus TARA ga
- Rahvahääletus (isikukoodi põhine, valmimas), Riigipilve võimekus

VOLISE tuleviku analüüs

Projekti seis: Hange käimas. Hankelepingu tähtaeg 8 kuud.

Harku Vallavalitsus
Kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteem

EN SaD EE FI RU SE NL UA GE A* A*

Avalik info

Koosseisud | **Istung** | Õigusaktid | Algatused | Osale

Otsing Detailne otsing

Istungid

Istungi liik:

Kuupäev	Istungi liik:	Omavalitsus	Päevakord	Protokoll	Ülekanne
29.07.2021	Harku Vallavolikogu 9. koosseis	Harku Vallavalitsus	Harku Vallavolikogu 29.07.2021 istung (1) Erakorraline	Vaata	Vaata
29.07.2021	Harku Vallavolikogu 9. koosseis	Harku Vallavalitsus	Test 29.07 - HARKU VK (1)	Vaata	Vaata

1 TÜG põhimäärus Ettekandja
Marie Viirilohk

Ülekanne



3. KOV-ide poolt elanikele teenuste osutamiseks kasutatavate peamiste infosüsteemide analüüs

- Analüüs loob ülevaate kuni 20 KOV-ide poolt enim kasutatava infosüsteemi (v.a riigi omanduses olevad) kasutatavuse- ja arendusvajadustest
- Projekti partneriteks 32 KOV-i, kes panustavad projekti kaasfinantseeringuga ning osalevad analüüsi protsessis

Projekti seis:

- Hankedokumentide koostamine lõppfaasis
- Projekti tähtaeg 8 kuud

KOVTP	EVALD	VOLIS	Veera
KOVMEN	PMEN	ARNO	SPOKU
ArcGIS	Delta	Amphora	Haudi
WebDesktop	Anna Teada	LLR	ELIIS
GoPro	elasteaed.eu	tartu.ee	Huvihunt




4. Anna Teada uuendus

- Täiendatakse ja parandatakse infosüsteemi funktsionaalsust
- Uuendatakse Android ja iOS äppe

Projekti seis:

- Hetkel käimas hanke turu-uuring (tulemus käes augusti lõpuks)
- Arendusprojekti tähtaeg 8 kuud lepingu sõlmimisest





5. KOV-de tuleviku iseteeninduskeskkond ja KOV teenuste sidumine riigi sündmusteenustega

- Projekti juhib MKM, ELVL on partner
- Projekti seis: Toimub analüüsi hanke tehnilise kirjelduse koostamine

The screenshot shows the user interface of the ELVA VALLD portal. On the left is a blue navigation menu with options like 'Kitsendan menüü', 'Esilehele', 'Minu andmed', and 'TOIMINGUD'. The main content area is titled 'Aktuaalne' and displays two service request cards for Toomas Sarapuu. The first card is for a 'RIIKLIK SÜNNITOETUSE TAOTLUS' (National Birth Grant Application) with details: Isikukood 52006100145, Sünnipäev 26.06.2020, Ametiasutus Sotsiaalkindlustusamet, Tähtaeg 20.08.2020, and Staatus Pole alustatud. The second card is for a 'SÜNNITOETUSE TAOTLUS ELVA VALLALE' (Birth Grant Application to Elva Municipality) with identical details. Both cards have 'Ära kuva' and 'Alusta' buttons. Below these are two more cards: 'KAASAV EELARVE' (Co-financing Statement) and 'JUHLILUBADE VAHETAMINE' (Exchange of Celebratory Statements).

Navigation menu items: Kitsendan menüü, Esilehele, Minu andmed, TOIMINGUD, Sotsiaal ja tervishoid, Haridus ja kultuur, Eluase ja keskkond, Ehitus ja planeerimine, Kõik toimingud

Header: LIGIPÄÄSETAVUS, ELVA VALLD

Aktuaalne

RIIKLIK SÜNNITOETUSE TAOTLUS

Toomas Sarapuu

Isikukood 52006100145
Sünnipäev 26.06.2020
Ametiasutus [Sotsiaalkindlustusamet](#)
Tähtaeg 20.08.2020
Staatus Pole alustatud

Ära kuva Alusta

SÜNNITOETUSE TAOTLUS ELVA VALLALE

Toomas Sarapuu

Isikukood 52006100145
Sünnipäev 26.06.2020
Ametiasutus [Elva vallavalitsus](#)
Tähtaeg 20.08.2020
Staatus Pole alustatud

Ära kuva Alusta

KAASAV EELARVE

Osale Elva valla kaasava eelarve hääletuse!

Tähtaeg 02.08.2020 Tähtaeg saabumas

JUHLILUBADE VAHETAMINE

Toomas Sarapuu

Isikukood 52006100145
Sünnipäev 26.06.2020
Ametiasutus [Meeskonnatöök](#)



6. Turvaline KOV IKT taristu

- Otsitakse võimalusi lisaraha leidmiseks
- Eesmärk saada toetust KOV-idele, et viia oma baastaristu nõutele vastavaks



7. Tulevik: ELVL IKT haldus- teenusmudeli analüüs

- Käivitatud on analüüs kuidas on kõige jätkusuutlikum ja otstarbekam korraldada ELVL KOV IKT kompetentsikeskuse poolt KOVide ja keskvalitsuse jaoks vajalikke KOV IKT ühistegevusi. Analüüs annab vastuse milliseid teenuseid KOVide ühine kompetentsikeskus peaks pakkuma, milline peaks olema tuleviku organisatsiooni struktuur, õiguslik vorm ja finantsmudel.
Projekti seis: Leping sõlmitud, tööd käivad, tähtaeg 15. november

Mitmete küsitluste tulemusena on välja koorunud järgmised teemad:

KOV universaalsed infosüsteemid osana riigi arhitektuurist


Korraldada
jätkusuutlikult
universaalsete KOV
infosüsteemide
arendamist ja
haldamist

KOV infosüsteemide- alane nõustamine, koolitus, koostöö ja projektijuhtimine

Abistada KOV-e
infosüsteemide
kasutamise/edasiaren-
damises, koondades
huvigrupid
läbirääkimistesse
teenusepakkujatega

Turvaline KOV IKT

KOV küberrünnete ja
andmetega seotud
kahjude
ennetamine.





EESTI LINNADE JA VALDADE LIIT
ASSOCIATION OF ESTONIAN CITIES AND MUNICIPALITIES

Täname kuulamast!